

保護者の皆様へ

福津市教育委員会（教育総務課）
福津市立福間中学校

福間中学校校舎改築工事等のお知らせ

春暖の候、皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素から、市教育行政及び本校の学校活動に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

皆さまのご理解とご協力により、新校舎が完成しました。令和4年4月11日の始業式からは新校舎での学校生活が始まります。また、4月から管理・特別教室棟を解体し、給食棟増築や渡り廊下整備、部室卓球場棟新築、正門側外構整備を計画しています。

なお、令和4年度のみ生徒・保護者・来客者用の出入口を校地東側に変更します。正門からは新校舎に行くことができませんので、ご注意ください。

工事期間中は、安全確保を最優先とし、騒音、振動に配慮した工事や、工事車両の徐行の徹底を行ってまいります。引き続き皆さまのご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

記

1. 対象場所 福間中学校 校地内

2. 担当部局 福津市教育委員会 教育部 教育総務課 担当：平・大峰
TEL 0940-62-5092（直通） 、 FAX 0940-43-9004

3. 施工者

<工事① 校舎改築工事・管理特別教室棟解体工事等>

若築・松崎組特定建設工事共同企業体

代表会社：若築建設株式会社 TEL 093-752-3527

現場代理人：岡田 TEL 0940-36-9905

<工事② 仮設校舎解体>

大和リース株式会社 TEL 092-751-5099

現場代理人：村上

<工事③ 給食棟増築・渡り廊下整備・部室卓球場棟新築等>

未定（決まり次第お知らせします）

4. 今後の工事等の予定

令和4年 4月 新校舎での授業を開始

管理・特別教室棟解体後、渡り廊下建設・給食棟増築等

令和5年 3月 福間中学校改築に係る全工程完了

福間中学校改築事業 工程表

	令和2年度			令和3年度			令和4年度																	
	月	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
学校行事												入学式			夏休み						冬休み			卒業式
	<p>新校舎での学校生活（令和4年4月～）</p>																							
【工事①】 1. 既存普通教室棟解体（完了） 2. 新校舎整備（完了） 3. 既存管理特別教室棟解体 4. コリドール整備	<p>福間中学校改築工事 工期：令和2年6月30日～令和4年9月30日まで</p> <p>管理特別教室棟解体 コリドール（新校舎～体育館の渡り廊下）</p>																							
【工事②】 1. 仮設校舎・渡り廊下解体	<p>福間中学校仮設校舎 使用期間：令和2～3年度</p> <p>仮設校舎・渡り廊下解体</p>																							
【工事③】 1. 給食棟増築 2. 屋内外渡り廊下整備 3. 部室卓球場棟整備 4. 正門側外構整備	<p>（予定）給食棟増築他工事</p> <p>準備作業等 屋内外渡り廊下・給食棟接続 外構工事、部室卓球場棟工事</p>																							

※正門：工事車両出入りの場合あり（交通誘導員を配置します）



※工事は原則として月曜日から土曜日を予定しています。
作業時間は午前8時30分から午後5時までを予定しておりますが、工事の状況により時間帯が前後する場合があります。

※工事車両出入口（正門や令和4年度出入口を工事車両が出入りする場合も）には交通誘導員を配置します。また、大型車両等を搬入する場合には、曲がり角や交差点にも交通誘導員を配置し、安全確保に努めてまいります。